П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)

1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="5">Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">«Цифровая культура» (Свердловская область)</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Креков П.В.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Прыткова Ю.В.</td><td colspan="3">Первый заместитель Министра культуры Свердловской области</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Буракова О.А.</td><td colspan="3">Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года»</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»</td></tr>
</table>

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	РП	Единица	7,0000	2020	0,0000	6,0000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям														
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий	РП	Единица	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000	8,0000

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям															
1.1	Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	3,0000	7,0000	10,0000	13,0000	15,0000	17,0000	-	-	К концу 2024 года на территории Свердловской области в городах открыто не менее 17 виртуальных концертных залов Свердловской государственной академической филармонии в рамках реализации национального проекта "Культура".	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	10,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000	-	-	К 2024 году будет оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.	
1.3	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам.	-	Единица	0,0000	2019	-	6,0000	10,0000	21,0000	26,0000	30,0000	32,0000	-	-	К концу 2024 года будет создано не менее 32 мультимедиа-гидов по экспозициям и	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
	Нарастающий итог														выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном наследии.	
1.4	Созданы виртуальные концертные залы. Нарастающий итог	-	Единица	7,0000	2020	-	-	-	7,0000	8,0000	8,0000	8,0000	-	-	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															количеству граждан России из самых отдаленных районов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. К 2024 году планируется создать в городах не менее 8 виртуальных концертных залов за счет средств федерального бюджета, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью Интернет, формат которых позволит	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
															крупных культурных центров.	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям							
1.1	Созданы виртуальные концертные залы	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.1.	*бюджет субъекта*	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.1.1.4.	*местным бюджетам*	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.1.2.	*Свод бюджетов Муниципальных образований*	4 520,00	1 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам	900,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8 100,00
1.2.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	900,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8 100,00
1.2.1.1.	*бюджет субъекта*	900,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	8 100,00
1.2.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4 800,00
1.3.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4 800,00
1.3.1.1.	*бюджет субъекта*	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4 800,00
1.3.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
1.4.1.	*Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
1.4.1.1.	*бюджет субъекта*	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
1.4.2.	*бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	*Внебюджетные источники, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		6 720,00	3 500,00	2 800,00	5 300,00	2 800,00	2 800,00	23 920,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		6 720,00	3 500,00	2 800,00	5 300,00	2 800,00	2 800,00	23 920,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Свердловская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям												
1.1.	Созданы виртуальные концертные залы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	400,00	600,00	800,00	1 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00
1.3.	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	600,00	600,00	800,00	800,00
1.4.	Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00	500,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	400,00	700,00	900,00	1 200,00	1 400,00	1 900,00	2 200,00	2 800,00	2 800,00

7. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Цифровая культура» обеспечит широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство. В результате реализации регионального проекта к концу 2024 года будет:

− продолжено развитие проекта Свердловской государственной академической филармонии «Виртуальный концертный зал». К 2024 году в Свердловской области планируется создать 25 виртуальных концертных зала, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью «Интернет», формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров;

− создано 32 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной реальности позволит привлекать больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном наследии;

− оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Свердловская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям								
1.1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных районов.Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала. К 2024 году планируется создать в городах не менее 8 виртуальных концертных залов за счет средств федерального бюджета, оснащенных мультимедийным оборудованием и скоростной сетью	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Интернет, формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. Афиши онлайн-трансляций будут размещены на портале «Культура.РФ». Проект позволит решить проблему гастролей творческих коллективов, обеспечив условия доступности к концертам музыкального и театрального искусства для жителей населенных пунктов, отдаленных от крупных культурных центров.		
1.1.1	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	01	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение с администрацией муниципального образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			атами и контрольными точкам и отсутствует					
1.1.2	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.04.2022	03	08	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.06.2022	01	04	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2022	Взаимосвязь с	08	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Муниципального	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			образования об использовании финансовых средств		й бюджет"
1.1.6	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет муниципального образования о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Шибанова Н.Г.	К концу 2024 года будет создано не менее 32 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам Свердловской области. Наличие интерактивных гидов в формате дополненной реальности позволит привлекать	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		больше посетителей в музеи, в том числе детей, а также будет способствовать углубленному изучению информации о культурном наследии.		
1.2.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головина Г.Ю.		-	-
1.2.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Головина Г.Ю.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Услуга	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Шибанова Н.Г.	Исходящее письмо	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области		
1.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Просолупова Н.И.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Лаптева Н.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Тухбатова А.К.	Исходящее письмо Исходящее письмо Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства культуры Свердловской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.2.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение Министерства культуры Свердловской области	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Тухбатова А.К.	Отчет Отчет музеев Свердловской области о создании мультимедиагидов на платформе "Артефакт" в 2021 году	-	-
1.2.11	Контрольная точка "Представлен	-	01.12.2021	01	Взаимо	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет Министерства	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		культуры Свердловской области		
1.2.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	04	Тухбатова А.К.	Соглашение Государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.01.2022	05	03	Тухбатова А.К.	Прочий тип документа Утвержден реестр музеев (экспозиций) для опубликования на платформе "Артефакт" в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности	-	30.04.2022	Взаимосвязь с	04	Буракова О.А.	Отчет Отчет проектного офиса о выполнении	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками и отсутствует			мероприятия		й бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000, Единица	-	29.07.2022	05	07	Буракова О.А.	Отчет Отчет Проектного офиса о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Проектным офисом предоставлены финансовые отчетные документы	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.17	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Буракова О.А.	Отчет Отчет Проектного офиса о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.2.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 26.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Тухбатова А.К.	Соглашение Государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 26.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	01	Тухбатова А.К.	Прочий тип документа Реестр музеев (экспозиций) для опубликования на платформе "Артефакт" в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Получен	-	28.04.2023	Взаимо	06	Буракова О.А.	Отчет Отчет проектного	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о деятельности организации", значение: 26.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			офиса ГАУК СО "СОКМ им. Клера"		"Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 26.0000, Единица	-	31.07.2023	01	05	Буракова О.А.	Отчет Отчет Проектного офиса ГАУК СО "СОКМ им. Клера"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 29.0000, Единица	-	31.12.2023	02	07	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет проектного офиса ГАУК СО "СОКМ им. Клера" о финансовом выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 29.0000, Единица	-	31.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет проектного офиса ГАУК СО "СОКМ им. Клера" о создании мультимедиа-гидов на платформе	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками и отсутствует		"Артефакт"		
1.2.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 30.0000, Единица	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Соглашение Госзадание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 30.0000, Единица	-	31.01.2024	01	05	Шибанова Н.Г.	Прочий тип документа Реестр музеев и экспозиций (служебная записка) для опубликования на платформе "Артефакт" в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.26	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 30.0000, Единица	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Буракова О.А.	Отчет Отчет проектного офиса ГАУК СО "СОКМ им. Клера"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.2.27	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 30.0000, Единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет проектного офиса ГАУК СО "СОКМ им. Клера"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 32.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	07	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет проектного офиса ГАУК СО "СОКМ им. Клера" о финансовом выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.29	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет проектного офиса ГАУК	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организации", значение: 32.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		СО "СОКМ им. Клера" о выполнении мероприятия		й бюджет"
1.3	Результат "Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Шибанова Н.Г.	К 2024 году будет оцифровано 60 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. Это обеспечит сохранение и предоставление доступа к уникальному культурному наследию страны. Фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки пополнится за счет оцифрованных изданий, представляющих культурную и историческую ценность.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Головина Г.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Шибанова Н.Г.	Отчет Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Представлен	-	01.12.2019	Взаимо	Взаимо	Шибанова Н.Г.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.3.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Лаптева Н.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	-
1.3.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	28.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение Министерства культуры Свердловской области с ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует				
1.3.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Отчет Отчет об оцифровке книжных памятников ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского"	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского" о достижении результата в 2021 году	-	-
1.3.12	Контрольная точка	-	31.01.2022	03	Взаимо	Карчкова	Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Ж.Ю.	Государственное задание		"Электронный бюджет"
1.3.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	03	Карчкова Ж.Ю.	Прочий тип документа Реестр книжных памятников для оцифровки в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского" о ходе выполнения мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.15	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского" о ходе выполнения мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "СОУНБ им. В.Г. Белинского" о кассовом и фактическом исполнении мероприятия по оцифровке	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г. Белинского" о фактическом и кассовом исполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.3.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 40.0000, Единица	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	02	Карчкова Ж.Ю.	Соглашение Государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 40.0000, Единица	-	28.02.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Прочий тип документа Реестр книжных памятников для оцифровки в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.20	Контрольная точка "Получен	-	30.06.2023	Взаимо	Взаимо	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУКСО	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	отчет о деятельности организации", значение: 40.0000, Единица			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		"СОУНБ им. В.Г. Белинского" о ходе реализации мероприятия по оцифровке книжных памятников		"Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 40.0000, Единица	-	29.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г. Белинского" о ходе реализации мероприятия по оцифровке книжных памятников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение:	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовый отчет ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г. Белинского"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	50.0000, Единица			отсутствует	отсутствует				
1.3.23	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 50.0000, Единица	-	29.12.2023	04	03	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского" об оцифровке книжных памятников в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 50.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Соглашение Государственное задание	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 50.0000, Единица	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Карчкова Ж.Ю.	Прочий тип документа Реестр книжных памятников для оцифровки в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.26	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 50.0000, Единица	-	28.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г. Белинского" о ходе реализации мероприятия по оцифровке книжных памятников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.27	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 50.0000, Единица	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г. Белинского" о ходе реализации мероприятия по оцифровке книжных памятников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовый отчет ГАУКСО "СОУНБ им. В.Г. Белинского"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)", значение: 60.0000, Единица			и отсутствует	и отсутствует				
1.3.29	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 60.0000, Единица	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет ГАУК СО "СОУНБ им.В.Г. Белинского" об оцифровке книжных памятников в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат "Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Вакарь Л.В.	К концу 2024 года на территории Свердловской области в городах открыто не менее 17 виртуальных концертных залов Свердловской государственной академической филармонии в рамках реализации национального проекта "Культура".	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	10.06.2019	Взаимосвязь с иными результ	03	Головина Г.Ю.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Литовских В.К.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2019 году	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Просолупова Н.И.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.4	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Литовских В.К.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	-
1.4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония»	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2020 году	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.4.7	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	06.11.2020	03	02	Механова Л.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	-
1.4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Жихарева Т.В.		-	-
1.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	03	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и ГАУКСО "Свердловская государственная филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.10	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации"	-	30.11.2021	01	04	Механова Л.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет ГАУКСО "СГАФ" о выполнении мероприятия	-	-
1.4.12	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2021 году	-	-
1.4.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными	04	Механова Л.В.	Прочий тип документа Реестр виртуальных концертных залов,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует			запланированных для создания в 2022 году		
1.4.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	06	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры Свердловской области и ГАУК СО "СГАФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000	-	31.08.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.16	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУКСО "СГАФ" о ходе реализации мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	30.11.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет ГАУКСО "СГАФ" о выполнении мероприятия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.18	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 0.0000	-	30.11.2022	01	04	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение:	-	28.04.2023	01, 01	Взаимосвязь с	Механова Л.В.	Прочий тип документа Реестр виртуальных	-	ГИИС "Электронны

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	13.0000, Единица				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		концертных залов, запланированных для создания в 2023 году		й бюджет"
1.4.20	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 13.0000, Единица	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении из областного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Свердловской области субсидии на иные цели (между Министерством культуры Свердловской области и ГАУК СО "СГАФ")	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 13.0000, Единица	-	30.06.2023	03	06	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУК СО "СГАФ" о создании виртуальных концертных залов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.22	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 13.0000, Единица	-	29.09.2023	02	Взаимосвязь с иными результ	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2023	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точками и отсутствует		году		
1.4.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 15.0000, Единица	-	30.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Отчет ГАУК СО "СГАФ" о финансовом исполнении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.24	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 15.0000, Единица	-	30.11.2023	01	06	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 15.0000, Единица	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Механова Л.В.	Прочий тип документа Реестр виртуальных концертных залов, запланированных для создания в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.4.26	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 15.0000, Единица	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лаптева Н.В.	Соглашение Соглашение между Министерством культуры и ГАУК СО "СГАФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 15.0000, Единица	-	28.06.2024	06	02	Буракова О.А.	Отчет Отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.28	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 15.0000, Единица	-	30.09.2024	01	05	Механова Л.В.	Прочий тип документа Программа деятельности виртуальных концертных залов, созданных в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "Получен отчет о деятельности организации", значение: 17.0000, Единица	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Буракова О.А.	Отчет Итоговый отчет ГАУК СО "Свердловская государственная академическая филармония"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.4.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)", значение: 17.0000, Единица	-	29.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Жихарева Т.В.	Отчет Финансовый отчет ГАУК СО "СГАФ"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Прыткова Ю. В.	Первый заместитель Министра культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
2	Администратор регионального проекта	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Прыткова Ю. В.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник	Кутарев В. С.	Главный специалист отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры Свердловской области	Буракова О. А.	30
4	Участник	Мышакова Е. О.	Главный специалист	Буракова О. А.	30
5	Участник	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
6	Администратор	Буракова О. А.	Начальник отдела стратегического планирования и межведомственного взаимодействия Министерства культуры	Прыткова Ю. В.	30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
			Свердловской области		
Созданы виртуальные концертные залы					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
8	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
9	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
10	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
11	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
12	Участник регионального	Жихарева Т. В.	Начальник отдела	Учайкина С. Н.	10

	проекта		бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области		
Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
14	Участник регионального проекта	Тухбатова А. К.	Главный специалист отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Шибанова Н. Г.	20
15	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
16	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
17	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности	Головина Г. Ю.	30

			Министерства культуры Свердловской области		
18	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
20	Участник регионального проекта	Шибанова Н. Г.	Начальник отдела музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области	Головина Г. Ю.	30
21	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
22	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	20
23	Участник регионального	Карчкова Ж. Ю.	Главный специалист отдела	Шибанова Н. Г.	20

	проекта		музейной, библиотечной и культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Свердловской области		
Созданы виртуальные концертные залы за счет средств бюджета Свердловской области					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
25	Участник регионального проекта	Вакарь Л. В.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Радченко С. В.	10
26	Участник регионального проекта	Литовских В. К.	Начальник отдела профессионального искусства и художественного образования	Радченко С. В.	30
27	Участник регионального проекта	Просолупова Н. И.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения – главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10
28	Участник регионального проекта	Лаптева Н. В.	Начальник отдела обеспечения бюджетного процесса, государственного заказа и финансового контроля Министерства культуры Свердловской	Учайкина С. Н.	20

			области		
29	Участник регионального проекта	Механова Л. В.	Главный специалист отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры Свердловской области	Вакарь Л. В.	10
30	Участник регионального проекта	Жихарева Т. В.	Начальник отдела бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения - главный бухгалтер Министерства культуры Свердловской области	Учайкина С. Н.	10